

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการก่อสร้าง โคมหน้าอาคาร อเนกประสงค์ บ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑ (ข้อบัญญัติ ฯ หน้า ๑๓๒) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคม หน้าอาคาร อเนกประสงค์ บ้านเหมือง กลาง หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนที่ อบต. ศรีค้ำ กำหนด | ๔๔๓,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง | กองช่าง | √ | | |
| ๒ | โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ (คัด แยกขยะ) ในฉ าปนสถาน บ้าน สันสลีหลวง หมู่ที่ ๔ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๓) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (คัด แยกขยะ) ในฉาปนสถาน บ้านสันสลีหลวง หมู่ ที่ ๔ ตามแบบแปลน ที่ อบต.ศรีค้ำ กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ บ้านสันสลีหลวง | กองช่าง | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|----------|---|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓ | โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ (คัด แยกขยะ) บ้านป่า ยาง หมู่ที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๓) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (คัด แยกขยะ) บ้านป่ายาง หมู่ ที่ ๒ ตามแบบแปลน ที่ อบต.ศรีคำ กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง | กองช่าง | √ | | |
| ๔ | โครงการต่อเติม ศาลอเนกประสงค์ (ป่าแดง) บ้านเวียง สา หมู่ ๗ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๔) | เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติม ศาลอเนกประสงค์ (ป่า แดง) บ้านเวียง สา หมู่ ๗ ตามแบบ แปลนที่ อบต. ศรีคำ กำหนด | ๔๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา | กองช่าง | | √ | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|---|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕ | โครงการก่อสร้าง สนามกีฬาพร้อม ตาข่าย บ้านแสน สุข หมู่ที่ ๙ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๔) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนาม กีฬาพร้อมตาข่าย บ้านแสน สุข หมู่ที่ ๙ ขนาด กว้าง ๑๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๒. ๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน ที่ อบต.ศรีคำ กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสุข | กองช่าง | | | √ |
| ๖ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๒ ตั้งแต่บ้านนาย ประสิทธิ์ เรือนคำ ถึงบ้านนายสว่าง สิงห์คำ บ้านแม่ คำหลักเจ็ด หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๒ ตั้งแต่บ้าน นายประสิทธิ์ เรือนคำ ถึงบ้าน นายสว่าง สิงห์คำ บ้านแม่ คำหลักเจ็ด หมู่ที่ ๓ ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๗.๕ ๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๖๖.๒๕ ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน ที่ อบต.ศรีคำ กำหนด | ๙๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ คำหลักเจ็ด | กองช่าง | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|---|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย หน้าสุสาน บ้าน สันนายาว หมู่ที่ ๖(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหน้า สุสาน บ้านสันนายาว หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนที่ อบต. ศรีคำ กำหนด | ๒๙๙,๙๐๐ | หมู่ที่ ๖ บ้านสันนายาว | กองช่าง | | | √ |
| ๘ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ตั้งแต่ บ้าน ร.ต.อ.เดช ไชยวุฒิ ไปถึงบ้าน ร.ต.ท. พงศ์ภีระ จันทร์โพธิ์ บ้านแม่ คำหลักเจ็ด หมู่ที่ ๓(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้าน ร.ต.อ. เดช ไชยวุฒิ ไปถึง บ้าน ร.ต.ท. พงศ์ภีระ จันทร์ โพธิ์ บ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ ที่ 3 ตามแบบแปลนที่ อบต. ศรีคำ กำหนด | ๑๐๒,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ คำหลักเจ็ด | กองช่าง | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ตั้งแต่ บ้านนางคำมูล พันธ์สาย ไปถึง บ้านนางโสภิน จินดาธรรม บ้าน แม่คำหลักเจ็ด หมู่ ที่ ๓(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ตั้งแต่บ้าน นางคำมูล พันธ์สาย ไป ถึงบ้านนางโสภิน จินดา ธรรม บ้านแม่คำหลัก เจ็ด หมู่ที่ ๓ ตามแบบ แปลนที่ อบต. ศรีคำ กำหนด | ๖๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ บ้านแม่คำหลักเจ็ด | กองช่าง | | | √ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ตั้งแต่ บ้านนายบุญธรรม คำหล้าทราย ไป ถึงบ้านนายจันทร์ แก้ว อินแก้ว บ้าน แม่คำหลักเจ็ด หมู่ ที่ ๓(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ตั้งแต่บ้าน นายบุญธรรม คำหล้า ทราย ไปถึงบ้านนาย จันทร์แก้ว อินแก้ว บ้าน แม่คำหลักเจ็ด หมู่ ที่ ๓ ตามแบบแปลน ที่ อบต.ศรีคำ กำหนด | ๓๗,๖๐๐ | หมู่ที่ ๓ บ้านแม่คำหลัก เจ็ด | กองช่าง | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน แม่สลองนอก หมู่ ที่ ๘(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านแม่สลอง นอก หมู่ที่ ๘ ตามแบบ แปลนที่ อบต. ศรีคำ กำหนด | ๒๙๙,๙๐๐ | หมู่ที่ ๘ บ้านแม่สลองนอก | กองช่าง | | | √ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นทางกลุ่มที่ ๒ ต่อจากถนนเดิม บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๘) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นทางกลุ่ม ที่ ๒ ต่อจากถนน เดิม บ้านรุ่งเจริญ หมู่ ที่ ๑๑ ตามแบบแปลน ที่ อบต.ศรีคำ กำหนด | ๑๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ บ้านรุ่งเจริญ | กองช่าง | √ | | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางกลุ่มที่ ๔ ต่อจากถนนเดิม บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๘) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นทางกลุ่ม ที่ ๔ ต่อจากถนน เดิม บ้านรุ่งเจริญ หมู่ ที่ ๑๑ ก่อสร้างตามแบบ แปลนที่ อบต. ศรีคำ กำหนด | ๑๘๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๑ บ้านรุ่งเจริญ | กองช่าง | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้าน สันสลีหลวง บ้าน เวียงสา หมู่ที่ ๗ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๙) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านเวียง สา เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านสันสลี หลวง บ้านเวียงสา หมู่ ที่ ๗ ตามแบบแปลนที่ อบต. ศรีคำ กำหนด | ๒๕๓,๐๐๐ | หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา | กองช่าง | | | √ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้าง ประตูปิดเปิดแม่ น้ำค่า จำนวน ๔ จุด บ้านกล้วย หมู่ ที่ ๕ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๙) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตู ปิดเปิดแม่ น้ำค่า จำนวน ๔ จุด บ้าน กล้วย หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลน ที่ อบต.ศรีคำ กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย | กองช่าง | √ | | |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ถนนเข้าปายาง บ้านศรี คำ หมู่ที่ ๑๐ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๔๐) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา ปิด ถนนเข้าปายาง บ้านศรี คำ หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลน ที่ อบต.ศรีคำกำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีคำ | กองช่าง | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|---|--------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๗ | โครงการลงหिन คลุกบนถนนเข้า พื้นที่การเกษตร บ้านกล้วย หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๔๐) | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหिनคลุก บนถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านกล้วย หมู่ ที่ ๕ ปริมาณไม่น้อย กว่า ๘๐.๐๐ ลบ.ม. เป็นไป ตามแบบแปลนที่ อบต. ศรีคำ กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย | กองช่าง | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | อุดหนุน คณะกรรมการ พัฒนาสตรีอำเภอ แม่จัน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมใน การพัฒนาบทบาท และพัฒนาศักยภาพสตรีและ เครือข่ายสตรี อำเภอแม่จัน (ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๑ ๑๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมในการพัฒนา บทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและ เครือข่ายสตรีอำเภอแม่ จัน | ๑๖,๐๐๐ | อำเภอแม่จัน | สำนักปลัด | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีค้ำ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๙) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลศรีค้ำ | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัด | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๒) | เพื่อจ่ายเป็นดำเนิน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ เช่น ค่า เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้ายไวเนล ค่าสมนาคุณ วิทยากร ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | สำนักปลัด | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรม ทำดอกไม้ ประดิษฐ์ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๒) | - จัดฝึกอบรมทำดอกไม้ ประดิษฐ์ - จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการฝึกอบรมทำ ดอกไม้ประดิษฐ์ | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัด | | | ✓ |
| ๓ | โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลศรี ค้ำ(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๓) | -จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลศรีค้ำ -จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลศรีค้ำ | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัด | | | ✓ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔ | โครงการส่งเสริม กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มไม้กวาด, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มพัฒนาสตรี, กลุ่มประชาชน ทั่วไป ฯลฯ(ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๑๑ ๓) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | สำนักปลัด | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕ | โครงการหรือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ ขยะโดยส่งเสริม การคัดแยกขยะที่ ต้นทาง การ รณรงค์การบริหาร จัดการขยะที่เป็น มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และ การดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๓) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการหรือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะโดย ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง การรณรงค์การ บริหารจัดการขยะที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ การดำเนินการอื่นที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขยะ | ๒๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | สำนักปลัด | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
๓.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการบูรณาการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อป พร.อบต.ศรีคำ(ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๖๔) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ บูรณาการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อปพร.อบต. ศรีคำ | ๕,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | สำนักปลัด | √ | | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลศรีคำ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๖๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีคำ | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | สำนักปลัด | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓ | โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและลด อุบัติเหตุบนท้องถนน และให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาล(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๖๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและลด อุบัติเหตุบนท้องถนน และให้บริการ ประชาชนช่วงเทศกาล | ๖,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัดฯ | √ | | |
| ๔ | โครงการเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานให้แก่ อป พร.อบต.ศรีค้ำ(ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๖๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ เพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่ อป พร.อบต.ศรีค้ำ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัด | | | √ |
| ๕ | โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการป้องกัน และแก้ไข้ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน(ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๖๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไข้ ปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน | ๑๕,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัด | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีคำและอำเภอแม่จัน (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๘) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีคำและอำเภอแม่จัน | ๑๕,๐๐๐ | อำเภอแม่จัน | สำนักปลัดฯ | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน การเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้ใน ป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่า สาธารณะ ปลูกหญ้า แฝก อนุรักษ์พื้นที่แหล่ง น้ำ สร้างและซ่อมแซม ฝายชะลอน้ำ ตามแนว พระราชดำริฯ(ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๑๔๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่า สาธารณะ ปลูกหญ้า แฝก อนุรักษ์พื้นที่ฟู แหล่งน้ำ สร้างและ ซ่อมแซมฝายชะลอน น้ำ ตามแนว พระราชดำริฯ | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัด | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖.๑ แผนงาน การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ(ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๘๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่า ดำเนินโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและ อาคารประกอบของ โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนตำบล ศรีคำ (บ้านเวียงสา) | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | | √ |
| ๒ | ปรับปรุง/ต่อเติม/ ซ่อมแซม อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุง/ต่อเติม/ ซ่อมแซม อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | | √ |
| ๓ | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ(ข้อบัญญัติฯ หน้า ๙๐) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔ | โครงการส่งเสริม ศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานของ นักเรียนยากจน) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๙๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาของ ท้องถิ่น (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) โดยจะ ได้รับจัดสรรสำหรับ โรงเรียนสังกัด อปท.ที่ บิดา/มารดา/ ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อ ครัวเรือนไม่ เกิน ๓๖,๐๐๐ บาทต่อ ปี ระดับประถมศึกษา (ป. ๑-ป.๖) อัตราคน ละ ๕๐๐ บาท/คน/ภาค เรียน หรือ ๑,๐๐๐ บาท /คน/ปี จำนวน ๘๐ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็น เงิน ๘๐,๐๐๐ บาท | ๘๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | √ | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕ | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๙๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนเด็ก ปฐมวัย | ๒๐๙,๔๒๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | √ | |
| ๖ | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๙๓) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้น พื้นฐาน | ๓๘๐,๒๘๘ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | √ | |
| ๗ | โครงการอินเทอร์เน็ต โรงเรียน (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๙๔) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fide lity : WIFI โดยจะ ได้รับจัดสรรโรงเรียน ละ ๗,๒๐๐ บาท | ๗,๒๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๘ | สนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนใน โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในพื้นที่ (ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๙๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตาม โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก เล็ก จำนวน ๓ แห่ง | ๙๘๗,๖๓๐ | ตำบลศรีค้ำ | กอง การศึกษาฯ | | √ | |
| ๙ | วัสดุงานบ้านงานครัว (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๙๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ของ โรงเรียนใน พื้นที่ สังกัด อบต.ศรี ค้ำ ๑ แห่ง สังกัด สพฐ. ๒ แห่ง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลศรี ค้ำ จำนวน ๓ แห่ง | ๕๘๐,๖๑๐ | ตำบลศรีค้ำ | กอง การศึกษาฯ | | √ | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐ | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สันสลิหลวง-สันนายาว โครงการอาหารกลางวัน (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑ ๐๐) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ อาหารกลางวัน เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ เด็ก ป.๑-ป.๖ | ๗๑,๔๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | √ | | |
| ๑๑ | อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล ศรีคำ โครงการอาหาร กลางวัน (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๐) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ อาหารกลางวัน เด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑-ป.๖ | ๓๐๒,๔๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๒ | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สันสลิหลวง-สันนายาว ในโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การศึกษาในพื้นที่(ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๑๐๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านสันสลิ หลวง-สันนา ยาว โครงการ Chinese camp | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | | ✓ |
| ๑๓ | อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล ศรีคำ ในโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การศึกษาในพื้นที่ (ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๑๐๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนอนุบาลศรี คำ โครงการการสร้าง นวัตกรรมปลูกผักแบบ สมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm) | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | | ✓ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๕) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กองการศึกษาฯ | | | √ |
| ๒ | โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กองการศึกษาฯ | | | √ |
| ๓ | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๖) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กองการศึกษาฯ | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔ | โครงการส่งเสริม ประเพณีวันเข้าพรรษา (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑ ๑๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตาม โครงการส่งเสริม ประเพณีวันเข้าพรรษา | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | | | √ |
| ๕ | อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอแม่จัน โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ (ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๑๑๗) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและ วันสำคัญต่างๆ | ๓๐,๐๐๐ | อำเภอแม่จัน | สำนักปลัด | √ | | |
| ๖ | อุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด เชียงรายโครงการสืบ สานประเพณีนมัสการ และสร้างน้ำพระธาตุดอย ตุง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๗) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการสืบสาน ประเพณีนมัสการและ สร้างน้ำพระธาตุดอยตุง | ๘,๐๐๐ | ดอยตุง | กอง การศึกษาฯ | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗ | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลศรีคำ เพื่อดำเนิน โครงการอนุรักษ์และ จรรโลงไว้ซึ่งศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๘) | - เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนตามโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนตามโครงการ ประเพณีวันสารท ไทย (สลากภัต) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท | ๙๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | กอง การศึกษาฯ | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๗.๑ แผนงาน สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๓) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | สำนักปลัด | | √ | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒ | โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรค ระบาดในพื้นที่ (ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๑๐๔) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินกิจกรรม โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ ต่างๆ ควบคุมป้องกัน โรคระบาดใน พื้นที่ เช่น โควิด- ๑๙ ไข้เลือดออก ฯลฯ | ๓๕,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัด | | | √ |
| ๓ | โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑ ๐๔) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตาม โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า | ๕,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัด | | | √ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔ | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๑๐๕) | เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | ๒๒๐,๐๐๐ | ตำบลศรีคำ | สำนักปลัด | | | ✓ |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๗.๒ แผนงาน งบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|---|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีค้ำ (สปสช. อบต.ศรีค้ำ) (ข้อบัญญัติ ฯ หน้า ๗) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาม กฎหมายว่าด้วย หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ โดยสมทบ เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ พิจารณาตาม อัตราร้อยละของเงินที่ ได้รับจัดสรรจาก กองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ | ๑๔๐,๐๐๐ | ตำบลศรีค้ำ | สำนักปลัด | √ | | |

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

แผนงาน เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | |
|--------------|--|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | จัดซื้อเตาเผา ขยะ หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง (ข้อ บัญญัติฯ หน้า ๑๑๐) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผา ขยะ หมู่ที่ ๒ บ้านป่า ยาง ตามคุณลักษณะ ที่ อบต.ศรีคำ กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ บ้าน ป่ายาง | สำนักปลัด | | √ | |
| ๒ | จัดซื้อเตาเผา ขยะ หมู่ที่ ๔ บ้านสันลิหลวง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผา ขยะ หมู่ที่ ๔ บ้านสันลิ หลวง ตามคุณลักษณะ ที่ อบต.ศรีคำ กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๔ บ้าน สันลิหลวง | สำนักปลัด | | √ | |

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มีปัญหา-อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งดำเนินการจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จ