



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๕
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ห้วงระยะเวลา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลศรีคำและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตำบลศรีคำได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
- วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๘
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ	๘
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน	๑๑
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย	๑๖
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	๑๙
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒๔
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒๖
- โครงการที่ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่	๒๘
- บัญชีครุภัณฑ์	๓๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๓๖
- รายงานสถานะทางการเงินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	๓๙

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม, การจ่ายขาดเงินสะสม, งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

/ระเบียบ...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- (๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- (๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- (๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- (๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- (๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- (๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- (๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- (๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- (๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ องค์กรบริหารส่วนตำบล ศรีคำได้กำหนดให้สำนักปลัดฯ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนรับผิดชอบภารกิจในการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารในภาพรวมขององค์กร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการดังนี้

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และกำหนดกระบวนการในการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. แนวทางการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหนังสือกรมส่งเสริมท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. แจ้งชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว๓๐๙๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

โดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ และมอบหมายให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนรับผิดชอบการรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ติดตามตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan)และรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพิจารณาและให้ความเห็นต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมอบหมายให้งานนโยบายและแผน ดำเนินการประเมินโครงการเชิงคุณภาพ และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการจัดบริการสาธารณะต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

/๓) รายงานผล...

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรลุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และในกรณีที่เกิดปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานจะได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยคณะกรรมการฯได้กำหนดวิธีการติดตามการดำเนินงานดังนี้

๑.๑ การรายงานการติดตามและประเมินผล

ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง ภายในเดือนธันวาคม (ตามแบบที่กำหนดไว้)

๑.๒ การบันทึกข้อมูลสถานการณ์ดำเนินงานในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)

ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมอบหมายให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งการรายงานการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน และตรวจสอบติดตามให้ส่วนราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลสถานะดำเนินงานของโครงการ ให้สอดคล้องกับรายงานตามข้อ ๑.๑

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลแผนดำเนินงานใน ๔ มิติได้แก่

๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณในปีต่อไป โดยกำหนดให้มีการประเมินโครงการใน ๒ ด้านได้แก่

- การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน และจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง

/ การประเมิน...

- การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินความสำเร็จของโครงการ เฉพาะโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานประจำปี โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะทำการสำรวจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการด้านต่างๆในภาพรวมของโครงการ และจัดส่งรายงานนโยบายและแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบ สรุปเป็นรายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายโครงการ และแจ้งส่วนราชการของเจ้าของโครงการทราบต่อไป

๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เป็นการประเมินผลในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะรวบรวมผลการดำเนินงานของทุกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณจากรายงานการติดตามดำเนินงานหลังสิ้นสุดปีงบประมาณภายในเดือนตุลาคม ของทุกส่วนราชการ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๓ การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจะได้นำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มาวิเคราะห์ร่วมกับนโยบายการพัฒนาที่ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดลำดับความสำคัญไว้ในแต่ละปี และสรุปเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะนำข้อมูลที่ได้ติดตามหลังสิ้นสุดปีงบประมาณและการประเมินผลทั้งสามมิติตั้งกล่าวข้างต้น มารวบรวม วิเคราะห์สถิติ จัดทำแผนภูมิและภาพแสดงผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญๆ จัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานแสดงผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารแถลงไว้ เพื่อเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศใช้ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

๒.๔ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวิเคราะห์ผลและจัดทำเป็นรายงานวิจัย ๑ ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการจัดบริการสาธารณะได้แก่

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยจ้างบุคคลภายนอกหรือการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผนงานเป็นผู้ดำเนินงาน

๔. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินแผน

๑. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะประเมินผลโครงการโดยแบบสอบถาม และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- ระดับองค์กรงานนโยบายและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์กรบริหารส่วนตำบล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานการติดตามดำเนินงานหลังสิ้นสุดปีงบประมาณภายในเดือนตุลาคม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์กรการบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ

๒. การติดตามประเมินผลความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจะได้นำไปแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

(๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

(๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

/(๕) ทำให้ทราบ...

(๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

(๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สองคือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

(๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้มีผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

(๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำประกอบด้วย

๑. นายสุวิทย์ ตีบเบชา	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๒. นายด้าย ดวงมลิ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	กรรมการ
๓. นางสาวจันทร์รัตน์ หอมแก่นจันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๔. นายนิทัศน์ ไร่เรือง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายชชาติ ปรีชาประสิทธิ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ		กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีคำ		กรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๙. หัวหน้าส่วนโยธา		กรรมการ
๑๐. นายเรณู ชำนาญณรงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายไพศาล คลีแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

“ตำบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา นำหน้าเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงชุมชนสวัสดิการ

ต้นแบบ”

พันธกิจ

๑. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
๔. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข
๘. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน
 - ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 - ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๒.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 - ๒.๔ แผนงานงบบกกลาง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
 - ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
 - ๔.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
 - ๕.๑ แผนงานการเกษตร

ท่องเที่ยว

สิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑ แผนงานการศึกษา

๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข

๗.๒ แผนงานงบกกลาง

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๘.๒ แผนงานการศึกษา

๘.๓ แผนงานเคหะชุมชน

๘.๔ แผนงานงบกกลาง

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

/๔. หัวหน้าส่วน...

๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง จำนวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๓

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณที่สาธารณะข้างวัดเหมืองกลาง หมู่ ๑ บ้านเหมืองกลาง	๑๑๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๑๔,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนสถาน หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา	๓๔๙,๕๐๐	กองช่าง	๓๔๙,๕๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ ๘ บ้านแม่สลองนอก	๑๕๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕๑,๐๐๐	
๔	โครงการติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสุข	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอยเข้าบ้านปายาง หมู่ ๑๐ บ้านศรีค้ำ	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๑๐ บ้านศรีค้ำ	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	
๗	ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นกลุ่มที่ ๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านรุ่งเจริญ	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๘	ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านพร้อมพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	
๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	
๑๐	ก่อสร้างวางระบายน้ำข้างถนนสายหน้าวัดป่ายาง (ขาเข้า ผังซ้าย) หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	๒๕๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๕๒,๐๐๐	
๑๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	๒๕๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	
๑๒	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์มาปนสถาน หมู่ที่ ๔ บ้านสันสลีหลวง	๓๐๑,๐๐๐	กองช่าง	๓๐๑,๐๐๐	
๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาข้างเมรุมาปนสถานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	
๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ บ้านสันนายาว	๓๐๐,๕๐๐	กองช่าง	๓๐๐,๕๐๐	
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เทพับผิวเดิม) เส้นทางบ้านเวียงสาเชื่อมบ้านหนองแหง หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา	๑๐๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๐๖,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงน้ำดื่มบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง	๒๕๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๕๑,๐๐๐	โอนงบประมาณเพิ่มเติม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบมีฝาปิด ซอย ๔ หมู่ ที่ ๑๐ บ้านศรีค้ำ	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๑๙	โครงการก่อสร้าง ศาลาณาปนสถาน หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา	๓๔๙,๕๐๐	กองช่าง	๓๔๙,๕๐๐	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๒๐	โครงการจัดซื้อไฟกิ่ง (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง ตาม ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสุข	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๒๑	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๙๙,๐๐๐	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๒๒	ติดตั้งไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) ตามถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๙ บ้านแสนสุข	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๘๘,๓๐๐	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๒๓	ติดตั้งไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้าน เหมืองกลาง	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๙๓,๐๐๐	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๒๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. บริเวณที่ สาธารณะข้างวัดเหมือง กลาง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมือง กลาง	๑๑๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๑๔,๐๐๐	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๒๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ ๕ บ้าน กล้วย	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
	รวม ๒๕ โครงการ	๕,๑๙๑,๕๐๐		๕,๑๕๘,๘๐๐	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ติดตั้งระบบสำรองไฟ (โซล่าเซลล์) ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐			

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน โครงการสนับสนุนภารกิจกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๙,๕๐๐	
	รวม ๒ โครงการ	๑๑๕,๐๐๐		๖๔,๕๐๐	

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๔๑๑,๒๐๐	สำนักปลัด	๙,๖๓๒,๓๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๒๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๑,๙๐๑,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔๖,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๓๔,๐๐๐	
	รวม ๓ โครงการ	๑๒,๖๘๕,๒๐๐		๑๑,๗๖๗,๗๐๐	

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๘๐,๐๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	๘๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลศรีคำ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	
๒	โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	
	รวม ๒ โครงการ	๓๐,๐๐๐			

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ฝึกอบรมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	๒๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙๖,๑๖๐	
๒	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอแม่จัน	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๖,๐๐๐	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๙,๙๘๐	
	รวม ๓ โครงการ	๒๘๖,๐๐๐		๒๖๒,๑๔๐	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ตั้งจุดบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลปีใหม่	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	๑,๓๐๐	
๒	ตั้งจุดบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	๑,๓๐๘	
๓	บูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร.อบต.ศรีคำ	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๔,๘๕๐	
๔	เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต.ศรีคำ	๙๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๙๕,๐๐๐	
๕	อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๔,๕๐๐	โอนงบประมาณเพิ่มเติม
	รวม ๕ โครงการ	๑๒๗,๐๐๐		๑๑๖,๙๕๘	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ฯลฯ	๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-	
๒	อบต.เคลื่อนที่เพื่อให้บริการ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	
๓	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	
๔	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน โครงการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	-	
	รวม ๕ โครงการ	๑๒๓,๐๐๐			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีคำ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐			

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอแม่จัน “ของดีอำเภอแม่จัน”	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐			

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๐,๙๐๐	
๒	(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๙๐,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๗๖,๗๙๙.๘๔	
๓	(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	๔๖๘,๓๘๑	กองการศึกษาฯ	๕๑๖,๓๘๑	โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๔	(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๒๖,๕๖๐	กองการศึกษาฯ	๑๐๑,๖๘๔.๔๔	
๕	(ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา)	๕๕๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๕๓๓,๑๙๐	
๖	(ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๕๗๖,๒๔๐	กองการศึกษาฯ	๕๑๗,๐๖๒	
๗	(เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๗๑,๐๐๐	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลี หลวง-สันนายาว โครงการอาหารกลางวัน	๗๙,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	๗๖,๙๘๖	
๙	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ โครงการอาหารกลางวัน	๒๘๙,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	๓๐๖,๑๘๐	โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ โครงการการสร้า นวัตกรรมใหม่ การปลูก (Innovative Hydroponic)	๔๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๔๓,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนสันสลี หลวง-สันนายาว การเรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกการใช้ ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการ เพาะเลี้ยงเห็ด	๔๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๔๓,๐๐๐	
	รวม ๑๑ โครงการ	๒,๕๔๓,๑๘๑		๒,๕๐๖,๑๘๓.๒๘	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๖ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๒	รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	๒๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๓	วันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๔	(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา)	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๕	(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๖	(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น (SBMLD)	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๗	(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๘	(ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน)	๗,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
	รวม ๘ โครงการ	๕๖๘,๒๐๐			

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	
๒	สวดมนต์ข้ามปี รักษาศีล เจริญจิตภาวนาเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	๓๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๓๖,๗๔๖	
๔	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง	๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๘,๐๐๐	
๕	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลศรีคำ โครงการประเพณีวันสารทไทย (สลากภัต)	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	
	รวม ๔ โครงการ	๑๔๖,๐๐๐		๑๑๔,๗๔๖	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	จัดงานสงกรานต์สืบสานป่า เวณีย์ใหม่เมืองรัตนาคำหัว ผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๒	ส่งเสริมบำรุงรักษาประเพณี ลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน โครงการ จัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕	๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
๔	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลศรีคำ โครงการ บรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	
	รวม ๔ โครงการ	๑๒๘,๐๐๐			

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๓๐๐	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๕,๗๓๐	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐๐	
๔	ฝึกอบรมการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๔๑๐	โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีคำ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรุ่งเจริญ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านป่ายาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่คำหลักเจ็ด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสันสลีหลวง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วยโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันนายาว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านแม่สลองนอก โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสุข โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๙๕๐	

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ไร่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	
๒	จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๓๒,๙๙๖.๕๘	โอนงบประมาณเพิ่มเติม
	รวม ๓ โครงการ	๔๔๐,๐๐๐		๔๗๒,๙๙๖.๕๘	

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๗๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๒๖,๕๙๔	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๗,๒๐๐	
๓	สำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๔๔,๙๔๓	
๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๓๐,๐๐๐	
๕	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๙,๒๓๕	
	รวม ๕ โครงการ	๘๔๕,๐๐๐		๓๕๐,๙๗๒	

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	๑๑,๐๐๐	กองคลัง	-	
	รวม ๑ โครงการ	๑๑,๐๐๐			

โครงการที่ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดชอย ๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีค้ำ	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา	๓๔๙,๕๐๐	กองช่าง	๓๔๙,๕๐๐	
๔	โครงการจัดซื้อไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง ตามถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสุข	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๙๙,๐๐๐	
๖	ติดตั้งไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) ตามถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสุข	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๘๘,๓๐๐	
๗	ติดตั้งไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๙๓,๐๐๐	
๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณที่สาธารณะข้างวัดเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองกลาง	๑๑๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๑๔,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วย	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐	
	รวม ๙ โครงการ	๑,๗๖๓,๐๐๐		๑,๗๓๓,๘๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๔,๕๐๐	โอนเพิ่ม
	รวม ๕ โครงการ	๑๕,๐๐๐		๑๔,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	๕๖๘,๓๘๑	กองการศึกษาฯ	๕๑๖,๓๘๑	โอนเพิ่ม
๒	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีคำ โครงการอาหารกลางวัน	๒๘๙,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	๓๐๖,๑๘๐	โอนเพิ่ม
	รวม ๒ โครงการ	๘๕๘,๑๘๑		๘๒๒,๕๖๑	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒	สวดมนต์ข้ามปี รักษาศีล เจริญจิตภาวนาเนื่องในวัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ฝึกอบรมการขับเคลื่อน งานอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙,๔๑๐	โอนเพิ่ม
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐		๑๙,๔๑๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๓๒,๙๙๖.๕๘	โอนเพิ่ม
	รวม ๑ โครงการ	๔๐๐,๐๐๐		๔๓๒,๙๙๖.๕๘	

บัญชีครุภัณฑ์

โครงการที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว	๗,๒๐๐	กองช่าง	๗,๒๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
๒	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๔,๐๐๐	กองช่าง	๓,๗๘๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
๓	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๔๐๐	กองช่าง	๑๑,๔๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
	ครุภัณฑ์การเกษตร				
๔	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	กองช่าง	๘,๐๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
๕	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๖๘๐	กองช่าง	๕,๓๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่ายรายการ ใหม่

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
๖	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๙,๙๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๙,๙๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๑,๙๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น				๙๗,๓๘๐	

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์กีฬา					
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๑๐๐,๐๐๐		๙๖,๐๐๐	
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น				๙๖,๐๐๐	

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว	๗,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	๗,๕๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
๒	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๓,๗๘๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
๓	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๔.๕ ฟุตพร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว	๑๓,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	๑๓,๕๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
๔	จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๔,๕๙๐	โอนเพิ่มเติม จ่ายรายการ ใหม่
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
๕	จัดซื้อผ้า màn และวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ	๖,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	๖,๕๐๐	โอนเพิ่มเติม จ่าย รายการ ใหม่

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๖๕,๗๐๐	โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่
๗	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	๗,๒๐๐	โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น				๑๐๘,๓๗๐	

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ บรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓		งบประมาณที่ เบิกจ่ายทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๒๐.๘๓	๑	๐.๘๓	๒๖	๒๑.๖๖	๕,๑๕๘,๘๐๐
๒. ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘	๖.๖๖	๒	๑.๖๖	๑๐	๘.๓๓	๑๑,๙๑๒,๒๐๐
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบเรียบร้อย	๘	๖.๖๖	๖	๕.๐๐	๑๔	๑๑.๖๖	๓๗๙,๐๙๘
๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรมและการ ท่องเที่ยว	๑	๐.๘๓	-	-	๑	๐.๘๓	๑๕,๐๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	๑	๐.๘๓	๑	๐.๘๓	-
๖. ด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๖	๑๓.๓๓	๑๒	๑๐.๐๐	๒๘	๒๓.๓๓	๒,๕๒๐,๙๒๙.๒๘
๗. ด้านสาธารณสุข	๑๕	๑๒.๕	-	-	๑๕	๑๒.๕	๓๐๕,๑๙๐
๘. ด้านการเมืองและการบริหาร	๘	๑๒.๕	๑	๐.๘๓	๙	๗.๕	๘๒๓,๙๖๘.๕๘
๙. บัญชีครุภัณฑ์	๑๖	๑๓.๓๓	-	-	๑๖	๑๓.๓๓	๓๐๑,๗๕๐
รวม	๙๗	๘๖.๖๔	๒๓	๑๙.๑๕	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	๒๑,๔๓๔,๙๓๖.๑๓

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่
ทั้งหมด ๑๒๐ โครงการ

๑. จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ๙๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๔ ของโครงการทั้งหมด
๒. จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๕ ของโครงการทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แยกตามยุทธศาสตร์

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ของโครงการทั้งหมด
 ๒. ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๖ ของโครงการทั้งหมด
 ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๖ ของโครงการทั้งหมด
 ๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของโครงการทั้งหมด
 ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ของโครงการทั้งหมด
 ๖. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของโครงการทั้งหมด
 ๗. ด้านสาธารณสุข
จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของโครงการทั้งหมด
 ๘. ด้านการเมืองและการบริหาร
จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของโครงการทั้งหมด
 ๙. บัญชีครุภัณฑ์
จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ของโครงการทั้งหมด
- รวม ๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๔ %**

รายงานสถานะทางการเงินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	๑๒,๖๐๕,๖๗๒.๐๐	-	๑๒,๖๐๕,๖๗๒.๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑,๔๕๙,๘๒๖.๐๐	-	๑,๔๕๙,๘๒๖.๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๓,๕๙๒,๓๕๒.๒๗	-	๑๓,๕๙๒,๓๕๒.๒๗
ค่าตอบแทน	๘๐๙,๖๓๐.๐๐	-	๘๐๙,๖๓๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๕,๓๙๕,๗๘๙.๔๑	-	๕,๓๙๕,๗๘๙.๔๑
ค่าวัสดุ	๑,๓๐๒,๖๐๐.๘๕	-	๑,๓๐๒,๖๐๐.๘๕
ค่าสาธารณูปโภค	๓๔๔,๒๘๘.๓๑	-	๓๔๔,๒๘๘.๓๑
ค่าครุภัณฑ์	๔๘๐,๒๕๓.๐๐	-	๔๘๐,๒๕๓.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๑๕๑,๒๐๐.๐๐	-	๓,๑๕๑,๒๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๘๖๔,๓๔๒.๐๐	-	๘๖๔,๓๔๒.๐๐
รวมรายจ่าย	๔๐,๐๐๕,๙๕๓.๘๔	-	๔๐,๐๐๕,๙๕๓.๘๔

รายการ	รวมรับจากเงิน งบประมาณ	รวมรับจากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม
รายรับ			
หมวดภาษีอากร	๓๙๗,๒๑๓.๓๒	-	๓๙๗,๒๑๓.๓๒
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	๕๓๑,๒๕๙.๒๔	-	๕๓๑,๒๕๙.๒๔
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๙๗,๙๘๕.๗๔	-	๙๗,๙๘๕.๗๔
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๙๕๙.๘๘	-	๙๕๙.๘๘
หมวดภาษีจัดสรร	๒๒,๔๓๕,๔๑๒.๒๔	-	๒๒,๔๓๕,๔๑๒.๒๔
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๕,๖๔๐,๕๓๑.๐๐	-	๒๕,๖๔๐,๕๓๑.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
รวมรายรับ	๔๙,๑๐๓,๓๖๑.๔๒	-	๔๙,๑๐๓,๓๖๑.๔๒
รายรับสูงกว่ารายจ่าย			๙,๐๙๗,๔๐๗.๕๘

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรม เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำที่มีอยู่อย่างจำกัด

๒. การกำหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมมากเกินไป จึงทำให้โครงการฯที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้ในสัดส่วนที่น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๓. สัดส่วนของโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ที่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๔. ในมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่ตำบลศรีคำ ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์

๕. อบต.ศรีคำ มีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งที่มีปริมาณงานมากซึ่งบุคลากรแต่ละตำแหน่งรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ ทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. ประสานกับนักทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง เพื่อเป็นการลดภาระงานที่ไม่ตรงตำแหน่ง อันจะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ให้นำวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงทำความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีคำ ตัวแทนหมู่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการส่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีการประชาคมและเสนอโครงการตามลำดับความสำคัญ โดยคำนึงถึงโครงการที่จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งได้รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสนั่น มาหล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ